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Zusammenfassung der Erfahrungen bei der technischen
Projektbegleitung zum Demonstrationsvorhaben ,,Sanieren mit

Stroh in NO und Siidmahren*

1. Projektidee und Ziele

Basierend auf dem gemeinsamen Interesse aller Beteiligten am Thema Strohbau und
entsprechenden Vorarbeiten reichten Global 2000 und ConsultS gemeinsam mit ECODUM
(Stidméahren) das Projekt bei der NO Wohnbauforschung ein.

Relevante Vorarbeiten sind:

Projekte von GLOBAL 2000 im Rahmen des Foérderprogrammes ,Haus der Zukunft sowie
einem Gemeinschaftsforschungsvorhaben ,stroh kompakt‘ aus dem ,Fabrik der Zukunft*
Programm des bmuvit.

Gemeinsame Veranstaltungen wie das Europaische Strohballenbautreffen 2002 in
Wésendorf / Wachau, bei dem DI Markus Piringer (GLOBAL 2000) die Organisation
Ubernahm und DI Erwin Schwarzmuller (ConsultS) als dsterreichischer Referent mitwirkte.

Hauptmotivation

Die Erarbeitung bautechnischer Lésung flir die Sanierung typischer Wohngebaude auf Basis
der Dammung mit Kleinstrohballen (gangige Malde je nach Presse ca. 35 x 45 x 80 cm). Die
weitere Verbreitung von Stroh als Dammestoff.

Der Aspekt der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit mit Stidmahrischen Partnern.
ECODUM als tschechisches Umweltnetzwerk sowie Arch. DI Ales Brotanek als technischer
Partner waren geeignet, die im Projekizeitraum erfolgte EU Partnerschaft auch durch
Umsetzungsprojekte mit konsequent nachhaltiger Ausrichtung zu beleben sowie die
gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt in die Baupraxis beider Lander einflieRen zu
lassen.

Zusatzliche Motivation

Aus friheren Projekten sowie aus Anschauung anderer Bauvorhaben war uns bekannt, dass
die Themen Bauphysik bzw. Qualitdtskontrolle beim Einbau nicht ausreichend ernst
genommen wurden und daraus auch Bauschaden entstanden sind.

Die Leichtfertigkeit des Umgangs mit diesen Themen wird u. a. selbst aus Publikationen
renommierter Autoren im deutschsprachigen Raum zum Thema ersichtlich: Vergleiche
Gernot Minke, Friedemann Mahlke: ,Der Strohballenbau“ ISBN 3-936896-01-1, in dem zwar
grundsatzlich innen ein um den Faktor 10 hdherer Dampfdiffusionswert (sd-Wert) als aul3en
verlangt wird, diese Regel aber in einigen der dargestellten Dachschnitte z. B. beim
begriinten Dach verletzt wird (S 49 Abb. 7.10-2) bzw. Strohballen zwischen Dachhaut und
OSB Platte innen eingeschlossen werden.

Strategisches Ziel

Ziel des Projektes war es, die Verwendung von Strohballen zur Warmedammung bei der
thermischen Sanierung bestehender Gebaude zu entwickeln, zu erproben und deren
breitere Anwendung durch Firmen und Netzwerke im Land zu forcieren.

Operatives Ziel

Fur 5 Demonstrationsbauten sollten bauphysikalisch und baupraktisch optimierte Lésungen
zur nachtraglichen Warmedammung von obersten Geschossdecken, Dachern, Bdden,
Zwischenwanden und Aufenwanden mit Strohballen in Niederdsterreich und der
tschechischen Republik entwickelt werden (3 in NO, 2 in Siidméahren) und deren praktische
Umsetzung durch Begleitung der Planer und Ausfiihrenden unterstitzt werden.

Der tschechische Teil liegt als eigener Endbericht vor.
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2. Projektauswahl

2.1. Auswahlverfahren

Die Projektauswahl erfolgte durch ausfihrliche Recherchen, wobei insgesamt mehr als 10
Projekte kontaktiert und besichtigt wurden. Sie orientierte sich an der technischen
Umsetzbarkeit sowie der Qualitat der Nachhaltigkeit der Lésung, an der Tauglichkeit des
Objektes fiur ein Demoprojekt bzw. Multiplikatoreffekt und der abschatzbaren
Umsetzungswahrscheinlichkeit. In einer Matrix wurden von DI Markus Piringer, dem
Projektleiter seitens Global 2000, und DI Erwin Schwarzmuller die geeignetsten Projekte
ermittelt und dann die Bewerber (Bauherrschaften) bezuglich Umsetzungszeitplan
kontaktiert. (siehe Anhang)

Bewertungskriterien Summe M. Piringer + E. Schwarzmiiller

Schrems Néchling Kautzen
Objekte Schuhwerkstatt )  Hendlberg Melzer ) Baierdorf Y Haselberger Y Seedcamp Y

Bewertungskriterien

Verbreitungspotenzial 3 13
Potenzial

Energieeinsparung 10 20
Technische

Machbarkeit 3 6
Innovationscharakter 10 20

7 14 3 6

Zwischensumme1 [B3 26 59

Ll B 0 C il
Offentlichkeits-
wirksamkeit 10 20 3 10 7 17 3 6 7 17
Anwendungs-potenzial
fiir Stroh 10 17 3 10 7 14 7 10 3 6
System mit Zukunft 3 13 7 10 3 6 1 4 7 14
Verlésslichkeit der
Projektpartner 10 7 7 10 3

Zwischensumme 2

mal 2 gewichtet 34 80

Gesamtsumme -
1

Bewertung e. s. 72 179 50 129 54 131 46 104 55 122
Ranking 3 2 5 4
Bewertungspunkte

1,3,7,10 1...sehr schlecht 3...maRig 7...qut 10....sehr gut

Abbildung 1 Bewertungsmatrix

2.2. Ergebnis

Von den drei erstgereihten Projekten wurde vorrangig und sehr intensiv die Schuhwerkstatt
in Schrems betreut. Das Objekt in Baierdorf schied wegen mangelndem Abstand zum
Nachbargrund aus (geplant war eine Dammung der Westwand), die Fam. Melzer entschied
sich in Folge gegen eine Sanierung, sodass das Objekte N&chling bearbeitet wurde.
Aulerdem wurde ein weiteres Objekt gesucht und auch gefunden, das Objekt Reyrich.
Zudem wurde fir ein Neubauobjekt in Rohbau ein Sanierungsvorschlag erarbeitet und
damit ein nachhaltiger Bauschaden verhindert.

Far zwei Objekte sind die Sanierungsarbeiten inzwischen abgeschlossen. Bei dem Objekt in
Krtiny handelt es sich um eine alte Muhle, von der nun Teile als beheizbare Raume von dem
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unbeheizten Rest des Gebaudes abgetrennt und thermisch isoliert wurden. In Mnichovice
wurde dagegen eine Ziegel-AuRenwand eines Einfamilienhauses mit Stroh gedammit.

Ein wichtiger Schritt zu diesem Erfolg war es, die lokalen Baubehdrden von Stroh als
Dammstoff zu Uberzeugen. Dabei konnten wir unsere tschechischen Partner mit den
bisherigen dsterreichischen Erfahrungen unterstitzen. Insbesondere die positiven
Ergebnisse der Brandtests und Warmeleitfahigkeitstests aus Osterreich spielten eine
wichtige Rolle.

Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops in Krtiny im September 2004 wurde diese
Bauweise rund 40 interessierten Teilnehmerlnnen erklart. Zur Qualitdtskontrolle der
eingesetzten Strohballen hatten wir uns ein mobiles Pruflabor der TU Wien ausgeborgt. Die
Zusammenarbeit mit den tschechischen Partnern hat sich als fruchtbar fir beide Seiten
herausgestellt. Sie zeigt, dass grenziberschreitende Zusammenarbeit im Sinne einer
Okologisch und sozial vertraglichen Entwicklung umsetzbar ist.

In Osterreich wurden die Planungsarbeiten fiir die Sanierung der Waldviertler
Schuhwerkstatt (Schrems) mit Stroh als Dammstoff weitgehend abgeschlossen und
Kostenvoranschlage eingeholt, die Umsetzung erfolgte auf Grund von Differenzen des
Auftraggebers mit den ausfliihrenden Firmen nicht zur Ganze. Zwei weitere Sanierungen
sind in der Umsetzungsphase (Proj. Salomon Rhese in Hofstatt) bzw. bis auf den Aul3enputz
fertig (Haus Ollerer in Michelbach).

Abbildung 2 DI Lothar Rhese mit Tochter im DG
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3. Projektumsetzung

3.1. Voraussetzungen

Die Projektberatung und Projektumsetzung war durch zahlreiche Zu- und spater erfolgte
Absagen bzw. Verspatungsankundigungen und andere Veranderungen seitens der
Bauherren auf NO Gebiet gekennzeichnet. Sanieren mit Stroh ist offensichtlich bislang nur
Bauherrschaften mit Experimentierfreude zugéanglich. Diese ,first mover® haben eine geringe
Kapitalsicherheit, stark fluktuierende Ideen und Plane, teilweise vorgefasste Meinungen und
Informationen und sind daher eine schwierige und arbeitsintensive Zielgruppe.

3.2. Die beratenen Objekte

3.2.1. Zweifamilienhaus, Mag. Haselberger, 3691 Néchling 6

3.2.1.1. Ausgangssituation

Das Objekt beherbergte friher ein Postlokal
im Erdgeschoss. Der Besitzer, ein
Priesterseminarist, beabsichtigt neben der
bislang schon erfolgten Dachdammung die
Dammung der Fassade mit Strohkleinballen
und hat dazu vom Blrgermeister als erster
Instanz der Baubehorde schon die Erlaubnis
erhalten.

Die vorragende Dammung der Fassade im 1.
OG stralRenseitig wurde durch mundliche
Zusage des Blrgermeisters genehmigt.

Im EG ist im Sitden zur Stral’e hin wegen des
schmalen Gehsteigs ein nur diinner

Vollwarmeschutz (z. B. 8 cm Kork) méglich. ~ APbildung 3 StraBenansicht

Im Dachboden wurden Strohballen dicht an dicht gepresst verlegt und mit
Estrichporenverschlussplatten F30 zum Kaltdach abgedeckt. Die Auswahl der Abdeckung
erfolgte auf Grund der Bedirfnisse des Eigentimers, die nur eine eingeschrankte
Benutzbarkeit des Dachbodens vorsehen. Die Platten, Heraklit 5 cm mit werkseitig
aufgebrachter Estrichbeschichtung 1,5 cm, weisen keinen gegenseitigen Verbund auf, damit
auch keinen sehr planen und belastbaren Boden.

3.2.1.2. Analyse

Dachboden vor Sanierung: Betonhohlkérperdecke mit Schittung und 7 cm Aufbeton U = 1,8
W/m2K

Dachboden nach Dammung mit 36 cm Stroh und aufgelegte Porenverschlussplatte: U=
0,112 W/m?K

Verluste bei Standortklima N6chling bei (eher theoretischer) Vollbeheizung auf mind. 20°C:
U Wert alt 1,8 x (Korrekturfaktor f. Kaltdach bis U Wert 0,8) 0,7 x 129,2 m? x 24h x 4181HGT
/ 1000 = 16.335 kWH bzw. bei einem Anlagenwirkungsgrad des alten ungedammten
Festbrennstoff Ol Kombikessels u<0,57 in Holz: > 19 rm Weichholz (1525 kWh/rm)
Endenergie.
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Renoviert: 0,112 x Korrekturfaktor 0,9 x 24 x 4181 / 1000 = 1306,8 kWh / Jahr (oder 0,86 rm
Weichholz). Einsparpotenzial fir diesen Bauteil 15.029 kWH Endenergie pro Jahr! Das
entsprache ca. 1.500 | Heizdl extra leicht.

Abbildung 4 Porenverschlussplatten auf Strohballen

In offener Bebauung wirde in Niederdsterreich F30 von innen in den Dachraum den
Anforderungen der Baubehdrde genligen, das Material im Dachraum misste nur B2 sein.
Unserer Einschatzung nach ist eine offene Verlegung nicht empfehlenswert, da in
Dachbdoden des Bestandes (Ublicherweise Reinigungsdffnungen von Rauch- und
Abgasfangen zu kehren sind, woraus ohne F30 Abdeckung eine mdogliche Gefahrdung
resultiert. Weiter ist eine Brandausbreitung durch Funkenflug bei beliiftetem Kaltdach mit
Ritzen zwischen den Dachziegeln und Bellftungséffnungen ohne mindestens F30
abdeckende Schicht nicht sicher auszuschlie3en.

3.2.1.3. Empfehlungen und Ergebnisse

Gute technische Alternativen zur bestehenden Dachbodendédmmung waren die folgend
angeflihrten Losungen:

A.) 2 Lagen Gipsfaser Platten 12,5 mm (z. B.: Fermacell oder Knauf / Rigips) als
schwimmender Estrich verlegt mit verklebten Stoen in allen Richtungen uberlappend
versetzt (5-10 cm). Diese Lage bringt bei guter Verdichtung und gleichmaRiger Hoéhe der
Strohballen eine ausreichende Belastbarkeit fir die Ublichen Aktivitaten auf Dachbdden
(Hobby Werkraum, Trockenraum nicht aber flr tropfnasse Wasche) und ist durch den
Aufbau hinreichend dampfdiffusionsoffen. Gegentiber dem sd Wert der Betondecke > Faktor
10.

Der Brandschutz vom Dachraum zum Dammmaterial betragt F60, was ab 2 Lagen 10 mm
Gipsfaserplatten mit versetzten Stofien, Fugen verklebt bzw. verspachtelt gegeben ist. Eine
Lage 12 mm wirde Brand technisch F30 ergeben, ware dann aber nicht begehbar! Der
Kleber ist in Abstimmung mit Hersteller- bzw. Vertriebsfirma (z. B. Xella) zu wahlen. Die
Strohlage ist eben und gut verdichtet aus gleichmaRig stark gepressten Ballen zu erstellen,
allfallige Lucken sind dicht aber nicht Gberstehend auszustopfen. Auf eine Dampfbremse auf
der warmen (unter der Strohlage) Seite kann auf Grund des deutlich h6heren sd Wertes der
Betondecke gegeniber dem Trockenestrich aus Gipsfaserplatten verzichtet werden.
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Die Strohlage wird je nach Presse 32-42 cm hoch (Kleinballenformate von 32x42x75 bis
42x52x90). Fur offene Bebauung genlgt F30 von innen in den Dachraum hin, das Material
im Dachraum musste nur B2

Bild B2 Prifung Kleinbrennerprafung OFI 2003

bzw. nach neuer EU Normierung E sein.

B.) Ist eine héhere Lastauslegung z. B. zur Lagerung schwerer Mdbel etc. geplant, so ist
eine Pfostenkonstruktion in Hohe der Strohballen auszuflhren, darauf eine oder zwei Lagen
Platten in der vorgesehenen Belastbarkeit zu montieren. Je nach Achsabstand und
gewilnschter Abriebfestigkeit kann dies eine Betonfaserplatte (z. B. Fermacell HD 15 - 20
mm) oder eine begehbare, Zement gebundene Spanplatte B1 sein oder eine Gipsfaserplatte
10 mm auf den Strohballen mit darauf als Gehschicht und Druck verteilender OSB Platte 19-
23 mm (je nach Tragerabstand und Auflast siehe Produktunterlagen).

C.) Bei durchgehender Betondecke ab 18 cm Starke B300 als oberste Geschossdecke ist
auch folgende Alternative sicher, dampfdiffusionstechnisch zuverlassig und somit fur eine
hdéhere Belastung des Bodens geeignet: Eine Lage Strohballen gleichmafig hoch und
verdichtet, Schnilre aufgeschnitten, eingebracht. Darauf eine Lage schweres Baupapier
(Autobahnpapier) Uberlappend verlegt, darauf 5cm Einkornestrich (Kalksplittzuschlag) mit
dem geringen Uberschusswasser im Betonleim Haufwerk porig eingebracht, verdichtet und
Riss bewehrt, womit der sd Wert der Estrichschicht <= 1/5 des sd Werts der obersten Decke
ist. Diese Lésung wurde auch in der ausbauenden Sanierung der Muihle in Krtiny bei Brno
gewahlt. (siehe Fotos zu Krtiny Workshop)

Da es sich bei der obersten Geschossdecke dieses Baualters und Bauart
hochstwahrscheinlich um eine Hohlkérperdecke (mit Flllsteinen aus Betonhohlstein oder
Kappenziegel) mit nur geringem Aufbeton handelt, scheidet diese Variante wegen des im
Verhaltnis zu hohen sd Wert des Estrichs flir gleichartige Decken aus oder wiirde zusatzlich
eine Dampfbremse unterhalb der Strohballen (auf der warmen Seite der Strohballen
aufgelegt) erfordern.

D.) Eine Low-Cost Variante fur Dachbodenddmmungen ist weiters, Material- und
Verarbeitungsressourcen vorausgesetzt, das Aufspritzen einer mitteldiinnen Lehmschlamme
1,5 -2,5 cm mittels Kompressor und 2/3 gefllltem Druckbehalter durch einen Schlauch, der
zu Regulationszwecken mit 2 Fingern vorne zusammengehalten, wie von Prof. Gernot Minke
vom Institut flr experimentelle Bautechnik Kassel in seinem Strohhandbuch vorgeschlagen.
Dies sollte bei geringer Luftfeuchtigkeit der AuRenluft und relativ hohen Auf3entemperaturen
zwecks schneller Austrocknung ohne Schimmelbildung erfolgen, die Austrocknung wird an
sonnigen Tagen durch die Uberwarmung der Dachbdéden durch passivsolare Aufheizung
weiter beglnstigt. Das Ergebnis ist eine durchgangige wahrscheinlich nicht ganz Riss freie
und nicht begehbare Schutzschicht mit F30 Wirkung, die allerdings auf Grund der noch nicht
erfolgten bauaufsichtlichen Zulassung bzw. Prifung von Lehm als Brandschutzschicht F30
immer noch der Einzelbewilligung durch die befugten behérdlichen Organe, d.i. i.d.R. der
Bausachverstandige des Gebietsbauamtes, bedarf. Eine starkere estrichartige Schicht (7-89
cm) ware mit Hanffaserbewehrung und geeigneter Mischung evt. auch begehbar herstellbar,
dazu ist aber die Tragfahigkeit der Decke zu Uberprifen.(Prof. Gernot Minke, Friedemann
Mahlke: Der Strohballenbau / Ein Konstruktionshandbuch 6kobuch ISBN 3-936890-01-1).

Die Empfehlungen fiir die weitere Sanierung

Wegen des angehenden Probejahres als Katechet einer Gemeinde und der, wegen des
Ende 2003 abgeschlossenen Theologiestudium finanziell knappen Lage, sah sich Herr Mag.
Haselberger nicht in der Lage, das Projekt Fassadendammung vor 2005 in Angriff zu
nehmen. Leider teilte er uns dieses erst im Frihjahr 2004 nach zwei eingehenden
Besichtigungen und Lagebesprechungen und der Beurteilung nach seinem vorhandenen
Planmaterial mit.

Empfehlungen fiir die Fassade

ConsultS — DI Erwin Schwarzmdiller, Wickenburggasse 26/4, 1080 Wien Seite 7 von 32
GLOBAL 2000 Umweltforschungsinstitut — Flurschitzstrale 13, 1120 Wien



Endbericht des Dokumentationsprojektes ,Sanieren mit Stroh in NO und Stidmahren®

Bestand Massivmauerwerk (Schlackensteine)
30 cm beiderseits verputzt BJ 1966
U=1.3W/mK

Als Dd&mmung wurden 2 Kleinstballen d = 23
cm zwischen Holzmassivtragern (5/23) alle
100 cm konzipiert. Darauf kommt entweder 5
cm Heraklitplatte, genetzt mineralisch verputzt
U nach Sanierung = 0,165 W/m?K oder das
in Deutschland zugelassene System sto wood
bestehend aus 6 cm Holzweichfaserplatte als
Systemputztrager und Dinnputz U= 0,152
W/m2K.

Abbildung 5 Nordwestansicht

In beiden Fallen steigt nicht nur der Wohnkomfort dramatisch an, auch der Verbrauch pro
Heizperiode wirde sich bei ca. 260 m? Wandflache (ohne Fenster und Tiren) um ca. 260 m?
x A U =1,15 x 0,7 (Annahme Mehrverbrauch nach Sanierung durch Komfortgewinn) x 24 x
4181/1000 = 21.000 kWh ohne Anlagenwirkungsgrad reduzieren (entspricht 23.300 kWh
bzw. 2300 | Heizdl Extraleicht (Hel) bei modernster Olheizung oder 36.846 kWh fiir den alten
ungedadmmten Festbrennstoffkessel (knapp 25,6 rm bei 1520 kWh/rm).

Berechnung Einsparung noch ohne Beriicksichtigung der Einbau w-Werte fiir den Anschluss Fenster /
Démmlage, da die Einbauldésung auf Grund des Projektstandes noch nicht fixiert ist.

Méglicherweise wurden bislang nicht soviele rm Holz verheizt, da das Gebaude zuletzt nur
teilweise und das bei eingeschranktem Komfort beheizt wurde. Der bisherige Verbrauch
wurde vom Bauherrn aus dem Eigenwald des Bruders selbst gefallt und geschnitten. Das
bedeutet ein bis zwei Wochen Arbeit pro Jahr fir Fallen und Ricken, wahrscheinlich noch 1-
2 Arbeitswochen verteilt auf's Jahr fur Spalten, Schlichten und Heizen.

Der wesentliche Komfortgewinn ergibt sich neben der Arbeitsersparnis beim Holzmachen
aus der Anhebung der Oberflachentemperaturen der Aulienwande im Rauminneren:

Bei -10°C AuRentemperaturen liegen sie im unsanierten Wandbereich ungestdrt bei etwa
14,5°C bei Raumlufttemperatur innen 20°C, die tatsachliche Raumlufttemperatur in der
Heizperiode wird aus Komfortgriinden daher um 2-4°C hoher liegen um die Kalteabstrahlung
der Wande zu kompensieren. Im gestorten Bereich (in Ecken und hinter Schranken bzw.
Vorhangen) kann die Temperatur der Wande leicht auf unter 12°C fallen, damit wird
Kondensat und Schimmelbildung bei 20°C / 55 % relative Feuchte innen moglich, wie es
auch die Praxis bewohnter und modblierter Hauser dieser Qualitdt im Altbestand immer
wieder zeigt.

Nach erfolgter Sanierung liegen die Innenoberflaichentemperaturen der AulRenwande im
ungestoérten Bereich, in der gleichen Situation innen 20°C aulRen -10°C, bei 19,3°C bzw.
19,4°C flr das System sto wood und damit so warm, dass bei ruhender Aktivitat keine
Kalteabstrahlung zur Wand hin empfunden wird und die Innenraum Lufttemperatur im
Winter tatsachlich auch ohne Komfortverzicht 20°C betragen kann.
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Die Putzebene neu ist an die bestehenden
Holzverbundfenster derart elastisch und
dauerhaft dicht anzuschlielsen (APU Leiste
od. vergleichbare Produkte), dass ein spater
erforderlicher Fenstertausch ermdglicht wird.
Die Fensterbleche sind neu zu fertigen und
wieder montierbar an den Fensterstdcken
unten zu befestigen.

Abbildung 6 Detail Fenster

Die bestehende Saumrinne kann bei der gewahlten Dammstarke wegen des
Traufenuberstandes bleiben sofern sie zum Zeitpunkt der Dammung intakt und gewartet ist.
Die Fallrinnen kdnnen nach Inspektion ihrer Dichtheit neu ausgerichtet auf der erneuerten
Dammung wieder montiert werden.

Damit kommen auf den Bauherren, Eigenleistungen bei Einrlistung, Einbringung Material
Beplankung und Verputzen mit eingerechnet, geringere Kosten zu als bei herkdbmmlichen
Dammverbundsystemen. Das bautechnische Optimum ware natlrlich der Fenstertausch
gleichzeitig mit der Erneuerung der Fassade, weil dann die Losung komplett und ohne
Reibungs- und Anpassungsverluste erfolgt, dies ist aus finanziellen Grunden in vielen
Sanierungen leider nicht moglich, darliber hinaus haben Fenster unter Umstanden eine, die
Restlebensdauer des bestehenden Aulenputzes Uberdauernde Standzeit, sodass ein
Tausch zum Zeitpunkt der Fassadendammung nicht immer wirtschaftlich vertretbar ist.

Der Hauptgewinn der vorgeschlagenen LOsung liegt in einem 6kologischen Dammsystem,
fur dessen Erstellung deutlich weniger Energie und praktisch kein Erdél aufgewendet wurde,
im Vergleich zu herkémmlichen EPS-WDVS (Warmedammverbundsystem). Die Ersparnis
an Olderivaten liegt bei der Sanierung bei (260 x 0,2 x 15kg) = 780 kg EPS, wenn man
hinzurechnet, dass fur EPS der PE| (Primarenergieinhalt) bei ca. 36 % liegt, kommen fiur die
Produktion des Dammstoffes ein energetisches Aquivalent von 2170 kg Ol zur Anwendung,
die letztlich (nach Ende der Nutzung) 4015 kg CO; Freisetzung bedeuten wirde.

Das eingebrachte Stroh bindet auf Nutzungsdauer (je nach Putzsanierungszyklen und
Instandhaltung 30 - 60 a) pro m? 17,25 kg Stroh entsprechend etwa 35 kg CO./m?2. Die
Unterkonstruktion mit knapp 4,6 kg Holz pro m? und ca. 12,5 kg organischem Material pro
m? Beplankung bindet weitere 35 kg CO,/m?2.

Damit wird auf die Nutzungsdauer der gedammten Fassade 18.200 kg CO; durch den
Dammstoff Stroh und die Holzanteile der Konstruktion gebunden, im Vergleich zur EPS
Dammung werden sogar um 25.200 kg mehr CO; gebunden.

Steinwolle Fassadendammung scheidet mangels gangiger Verflgbarkeit in der Starke und
wegen des héheren CO, belastenden Potenzials aus (durch deutlich mehr Raumgewicht als
EPS 25 bei ca. 10-20 % Kunststoffanteil zur Stabilisierung und Hydrophobierung, dazu
kommt die Energie fir das Schmelzen der Steinwolle).

DarlUber hinaus kommt der Dammstoff Stroh direkt aus der Nachbarschaft, vom Hof des
Bruders, und beeintrachtigt die Umgebung weder durch Transporte noch durch Emissionen
bei der Produktion. Mit Schaffung eines Marktes fur kontrolliertes Qualitatsstroh wirden fur
die Landwirtschaft wirtschaftlich unterstiitzende Effekte entstehen.

Strohballen sind immer dicht gepresst einzubringen, trocken (<14 % Feuchtigkeitsgehalt),
moglichst Unkraut frei und reif geerntet mit einem Restkorngehalt < 0,5 % (wird von den
Bauern schon im Eigeninteresse eingehalten). Auf Schadlingsschutz oder Schimmel
bekampfender Ausstattung kann unter diesen Rahmenbedingungen verzichtet werden.
(Siehe auch Anleitungen zum Einbau im Endbericht stroh:kompakt F.d.Z.)
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Abbildung 8 Querschnitt
Abbildung 7 Lageplan
Abbildung 9 Erdgeschoss
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3.2.2. Betriebsgebéidude der Waldviertler Schuhwerkstatt Schrems
Niederschremserstralle 4, Heini Staudinger

3.2.2.1. Ausgangssituation

Ein Betonskelettbau aus den 70er Jahren
(Teile davon alter ca. 1960) wurde im
Schwemmland der Braunau in Schrems
errichtet und weist entsprechend grol3e
Setzungsrisse bzw. Bewegungsfugen auf.
Die unterschiedlichen Bauabschnitte weisen
unterschiedliche Stadien des Verfalls auf, ein
Teil des Areals wurde 1993 in Stand gesetzt
und wird von der Waldviertler
Schuhwerkstatt als Betriebsstatte genutzt.

Abbildung 10 West-Fassade

Zum umfassenden Sanierungsprojekt Schuhwerkstatt Schrems liegen Protokolle aus dem 1.
Abschnitt vor (siehe Anhang Protokolle und Zwischenbericht) bis Frihjahr 2004.

3.2.2.2. Analyse

Das Betonmauerwerk der Fabrik war urspringlich praktisch ohne Dammlage mit 1 cm
Heraklith als verlorener Schalung und aufierer Putztrager. Auch das Dach weist nur eine
Dammlage von 2 cm unter dem Estrich auf. Die Verglasung bestand aus 10 mm ESG
Fixverglasung einfach, beliftet wurde der 3 geschossige Trakt des Ausbauvorhabens mittels
Ventilatoren, die in Durchlassen durch die Wand fihrten. Provisorische Gas-
Wandkonvektoren gemeinsam mit 3 Thermen 25- 36 kW besorgten die Beheizung in den
erdgeschossigen Raumen sowie im westlichen, teilsanierten Trakt. Dort wurden 1993 neue
Fenster und Tudren mit WS Verglasung 1,5 eingebaut, Fixverglasungen erneuert, das Dach
erneuert und mit 14 cm Mineralwolle gedammit.

Der rechnerische Energiebedarf
vor projektierter Strohdammung /
Fenstertausch und
Liftungsinstallation lag inklusive
Berilcksichtigung der schon
sanierten Gebaudeteile

bei 303 kWh/m?2a fir 2695 m?
Energiebezugsflache.

Die Wand im Altbestand wies mit

U-Wert 2,3 W/m?K gleich wie die

Verglasung

(U Wert alt = 5,7 W/m?K) und

Decke (U-Wert= 1,87 W/m?K)

einen vollig ungentugenden
Abbildung 11 West-Fassade Warmeschutz auf.
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3.2.2.3. Empfehlungen und Ergebnisse

Die Empfehlung an den Inhaber Hr.
Staudinger sah eine umfassende Sanierung
jener Gebaudeteile vor, die fir die aus Wien
zu Ubersiedelnde GEA Mdbelwerkstatt zu
adaptieren waren. Dabei handelt es sich um
den Nordtrakt des Fabrikskomplexes in
dessen 1. und 2. OG die Mdbelwerkstatt
Ubersiedelte.

Abbildung 12 Nordtrakt

Besprochen war ein kompletter Tausch der alten Fixverglasungen ( U-Wert 5,7 W/m2K!)
gegen uberwiegend Fixverglasungen U-Wert Glas < 0,7 W/m2K mit einem zu 6ffnenden
Holzfenster pro Saulenachse (STAM ca. 90/140 cm, U ges. ca. 0,95 W/m2K) als
Luftungsflugel um fur jede Umbausituation nutzbare Raume auch ohne Einsatz einer
automatischen Raumluftung mit Warmerickgewinnung zu schaffen.

Dieser Fenstertausch wurde gemeinsam mit der Verglasungserneuerung in der
Schuhwerkstatt (EG alte Isoglaser gegen 1,1er Verglasung) mit der Dachdammung im
Frahjahr 2004 vollzogen.

Abbildung 13 Grundriss Nordtrakt

Far die Wand war folgender Aufbau bis Sommer 2004 geplant gewesen:
Leichtkasten vorgehangt und mit Dichtbandern luftdicht Gber den alten Putz und auf die
Fensterbander angeschlossen mit Strohkleinballendammung, von au3en nach innen:

2,5 cm Larchenschalung mit Spalten

3 cm Hinterllftung

0,02 cm schwarze Unterspannbahn, UV bestandig
1,25 cm Gipsfaserplatte feuchtfest

35 cm Strohballen zwischen Holztragern 35/5
1,25 cm Gipsfaserplatte
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2b Schrens Wand mit Lei chtbauteil
Bauteil Nr. Bauteil-Bezeichnung

Wirmeiibergangs Warmeleitfahigkeit A
0,12 widerstand in m2K/W in Wil
innen 1/ai: Dicke d
0,10 aulen 1/aa: in mm
Teilflache 1 Teilfache 2 (optional) Teilfl. 1 Teilfl. 2
1.G psfaserplatte 0, 360 12
2. Stroh Hol zt r ager 6/ 25 0, 046 O, 130 350
3. 0SB 0, 170 16
4. Luftspalt 0, 040 15
5 Heraklith 0, 089 10
6. Beton 225 2,100 250
Summe
Anteil Teilfiache 2: ~ © 0% UWert:| 0,126  |wim) | 65,3 |om

Abbildung 14 U-Werte Wand mit Leichtbauteil

Der mittlere U-Wert der mit diesen Leichtbauteilen geddammten Wand lag bei 0,13 W/m?K
somit auf Passivhausniveau. Ab Winter 2004 wurden Umbaumafinahmen fir die
Ubersiedlung der GEA Mobelwerkstatt von Wien nach Schrems gesetzt. Im Zuge dieser
Aktivitaten wurden sowohl die oberste Geschossdecke mit 1 Lage Strohballen gedammt als
auch Fensterrahmen fir eine neue Fixverglasung plus zu 6ffnende kleine Luftungs-Flugel
aus Holz mit Glas 0,6 W/m? erstellt. Der geplante mittlere U-Wert der Verglasungen < 0,8
W/m hatte mit der Passivhaus tauglichen Dammung fir die beiden Obergeschosse des
Nordtraktes Passivhausqualitat bei der Gebaudehille ergeben. Mit einer automatischen
Liftungsanlage hatte die Warmeversorgung alleine Uber die Liftung erfolgen kénnen.

Im Friihsommer 2004, nach erfolgter Ubersiedlung der Schuhwerkstatt aus Wien, teilte Hr.
Staudinger mit, das sein Projekt auf Grund von Problemen mit dem ausfiihrenden
Zimmermann beim Einbau der Stécke fir die Festverglasungen gestoppt sei. Herr
Staudinger hat nach Bearbeitung durch einen Kostenrechner (ZI Buro Lechner) in Folge
zwei verschiedene Planer damit beauftragt, investitionskostengiinstigere Konzepte zur
Sanierung zu erstellen. Damit war die Zusammenarbeit mit Herrn Staudinger leider beendet.

Es wurde vom wurspringlichen Vorhaben eines vorgehangten Leichtkastens mit
Strohdammung Abstand genommen. Herr Staudinger will jetzt die Billig-Variante, EPS
Vollwarmeschutz auf geringerem Damm-Niveau (ca.12 cm), durchfihren. Auch die
Méoglichkeit einer umfassenden Dammung- und Sanierung, die den Ausbau von 2
Fabriksetagen mit Beheizung nur durch die erforderliche Luftungsanlage mit
Warmeruckgewinnung (WRG) ermdglicht hatte, wird nicht verwirklicht. Das urspringliche
Sanierungskonzept mit Heizwarmebedarfsrechnung alt und saniert inkl.
Einverstandniserklarung durch Hrn. Staudinger wird im Anhang beigefugt.

Die mdglichen Einsparungen des, mit Stroh gedammten Fertigteilen, geplanten Projektes
werden aus der Berechnung der Energiekennzahlen fir die Einreichung bei der
Kommunalkredit ersichtlich.

So wies das Objekt trotz seiner Gréfde von brutto 2695 m? EBF im Bestand eine EKZ von
uber 303 kWh / m? a auf. Nach umfassender Sanierung kéame das Objekt auf
durchschnittlich 36 kWh / m? a. Berechnungsgrundlage ist 20° Raumtemperatur, flr
Werkstatten gilt RT 17°C als ausreichend. Dies konnte trotz der nicht alle Bauteile
umfassenden Sanierung erreicht werden. Die Einschrankungen der Sanierung bestehen, da
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bereits 1993 das Dach im Westtrakt moderat gedammt und die Fenster erneuert wurden und
der FullBboden zu Erdreich wegen des laufenden Produktionsbetriebes der Waldviertler
Schuhwerkstatt nicht gedammt werden kann.

Der erarbeitete Vorschlag hatte in den Obergeschossen der zusatzlich adaptierten Raume
der Mobelwerkstatt bei Installation einer Luftungsanlage mit Warmerlickgewinnung eine
klassische Warmeverteilung mit Heizkorpern entbehrlich gemacht und damit

Investitionskosten und Betriebskosten eingespart. Aul’erdem ware fir die umfassendere
Sanierung eine bis 10 % hohere Férderquote ansprechbar gewesen.

Abbildung 15 Westfassade

Abbildung 16 Schnitt Nordtrakt

Abbildung 17 Stidfassade
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3.2.3. Einfamilienhaus, Fam. Rhese, Grubergasse 87, 3040 Neulengbach

3.2.3.1 Ausgangssituation

Einfamilienhaus aus dem Ende 19. Jhdt. Sockel
Sandstein darauf 38er Ziegel massiv beiderseits
verputzt. Unausgebautes Dachgeschoss.

Die Dammung des Daches, mit in der Dachebene
liegenden Kleinballen, wurde vor Projektbeginn
unter Mitwirkung von Zimmereischulern der FH
Hallein erstellt. Der Strohaufbau tragt dabei
teilweise sogar die Last des Daches. Die Trame
sind schwimmend verlegt und von, auf Zug
belasteten, extra langen Schrauben M8 in die
bestehenden Sparren verankert. Die Innensicht ist
auf Putztrager mit Lehmputz verputzt. Das
Dachgeschoss ist mittlerweile fertig ausgebaut und
wird zur vollsten Zufriedenheit und Behaglichkeit
bewohnt.

Abbildung 18 NO-Wand

3.2.3.2. Analyse

Das 38er Ziegelmauerwerk ist
teilweise (S/ Ost / Nord) beiderseits
verputzt mit Kalksandmaértel eher
weicher Konsistenz. Die
Westfassade ist mit einer
schindelverkleideten
Vorhangfassade als
Witterungsschutz ausgestattet und
soll auch zukunftig &hnlich
ausgebildet werden.

Die Sandsteinsockelmauern des
Kellers (Teilunterkellerung) ragen
zwischen 50 und 150 cm aus dem
Erdreich und sind ungedammt. Die
darauf liegende Betondecke sorgt
gemeinsam mit der mangelnden
Kellerwanddammung flr
entsprechende FulRkalte im EG.

Abbildung 19 Westwand mit demontierter Wetterschale

3.2.3.3. Empfehlungen und Ergebnisse

Nach mehreren Telefonaten und Emails mit dem Bauamt Maria Anzbach wurde das Projekt
Lothar Rhese in Hofstatt bei Neulengbach durch die &rtliche Baubehdrde und das
Gebietsbauamt als Sanierung mit Stroh bewilligt. Dabei wurde ein Brandschutz F30 in alle
Richtungen also auch in Richtung aus einer allfalligen Hinterlliftungsebene zum Stroh mit
dem Sachverstandigen des Gebietsbauamtes DI Tessarek vereinbart, mit der
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Einschrankung, dass diese Zusage keine Prajudizierung fir samtliche weiteren Projekte in
NO mit Stroh darstelle, diese also auch weiterhin im Einzelfall verhandelt werden muissten.

Fir die Westwand und Teile der
Sudwand wurde eine Vorhangfassade
zwischen Holzpfosten gehangt geplant,
darauf kommt ein Lehmfaserputz
gespritzt ca. 2 cm als Windschutz und
F30 Beschichtung der Strohballen zur
HinterlGftung. Darauf kommt eine
Wetterschale aus Larchenbrettern
sagerau. In Folge soll der Aufbau auch
auf der Ostwand angewandt werden. An
der Nordwand ist ein Stroh gedammter
Leichtbau als Erweiterung tber der
halben Terrasse geplant und in der
technischen Ausflihrung mit DI Lothar
Rhese besprochen.

Abbildung 20 Westwand mit Holzpfosten fiir Strohfillung

Die Dammung soll aus Kleinstballen (OO Erzeugung) aus einer umgebauten
Kleinballenpresse mit Presskanal 23 x 45, mit Ballen des Formates 23 x 45 x 55 cm,
hergestellt werden. Auf Grund von Lieferschwierigkeiten der Hersteller der Ballen sowie nicht
Zeit gerecht einlangender Hilfskrafte konnte die Fassade nicht fristgerecht erstellt werden,
bzw. wird sie voraussichtlich im Fruhjahr 2005 nach Einbau der Fenster realisiert.

Die Details wurden jedoch samtliche besprochen und werden von ihm umgesetzt.
Insbesondere eine unterbrechungsfreie Dammlage durch Anordnung der Kleinballen in
Schmallage mit 23 cm Schichtstarke. Sie werden auf einer Fullschwelle gestapelt und durch
jeweils 2 Ballen einspannende Pfosten mit 6/12 cm vorne gehalten. Die Ballen jeder Schar
werden um einen 'z Ballen versetzt verlegt. Die Pfosten werden max. 2-mal punktférmig am
Mauerwerk gegen Ausbeulen auf Zug in der Mauer verankert und sind ansonsten an der
Fuldschwelle und den vorstehenden Sparren befestigt. Von 6 cm Pfostenstarke werden ca. 2
- 3 cm Hohe vom Putz Uberdeckt, 3-4 cm bleiben als Hinterliftungsraum frei. Die
Deckschalung wird auf Wunsch der Bauherrschaft waagerecht angeordnet und wird
entweder schrag Uberstllpt oder mit Wassernase gespundet ausgefihrt.

Abbildung 21 Strohddmmung mit Sparschalung Abbildung 22 Lehmputz als Brandschutz
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Lothar Rhese hat die Konstruktion im Mai 2005 geandert, da die kleinen Strohballen nicht
mehr erhaltlich waren:

Steher 5/20 cm wurden mit Winkel an MWK befestigt je 3 pro Steher. Steher sind jeweils
links und rechts von den Fenstern angeordnet, damit die Fenster so in der Dammebene
liegend befestigt werden koénnen. Die Fensterleibung wird lehmverputzt und mit
entsprechenden Ortlich erhaltlichen Einlagen (Stroh Drahtgewebe) versehen, damit sie
rissfrei bleibt.

Strohballen werden mit Elektrosage Bosch Alligator auf die Lange 20 cm zugeschnitten und
zwischen die Staffel dicht gestopft (Dadmmlage 20cm) nach aufen mit Sparschalung
gesichert und mit Lehmschldamme (abgemagert mit Feinsand) als dinner Spritzputz gegen
den HinterlGftungsraum abgedichtet (F30 2 Lagen).

Dammwertverbesserung bei den Wanden: alter U-Wert urspriinglich ca. 1,8 W/m?K nach
Dammung (Holzanteil Annahme 10 %) betragt der U-Wert ohne WB Abzug fur den Sockel
(Fensteranschlisse annahernd WB frei eingebaut) nach Dammung 0,245 W/m3K.

Im Dach sind ganze Kleinballen eingebaut,
die Konstruktion darauf schwimmend
angeordnet, sodass U-Wert neu < 0,13
W/m2K erreicht wird. Insgesamt kann trotz
Teilsanierung bei Dammung aller Wande eine
Reduktion des Warmebedarfes um 65 %-75
% (mit zunehmendem Austausch von
Fenstern auf moderne Warmeschutz
verglaste neuen Fenster ist hier eine weitere
Reduktion zu erwarten) erwartet werden, und
das trotz erweiterter Wohnnutzflache (Ausbau
DG).

Abbildung 23 Strohdach-Ddmmung

Die Kellerwand wird zusatzlich mit 20 cm Perlite Schiittung z.B.: hinter einer Femacell HD
Platte gedammt, um den Keller zuklnftig Frost frei und die Verluste zum Keller geringer zu
halten.

Abbildung 25 Luftdichtung vor Verschalung

Abbildung 24 Lehmputz auf Sparschalung
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3.2.4. Kleiner Weinviertler Hof, Frau Dr. Rosemarie Reyrich, 3704 GroBwetzdorf,
Hauptstrasse 18

3.2.4.1. Ausgangssituation

Abbildung 26 Hof vor Sanierung

3.2.4.2. Analyse

Zusammen mit dem planenden Architekten wurde vorerst eine Variante besprochen: Der
westliche Teil des bestehenden Schuppens mit intaktem Dachstuhl soll in einen
Seminarraum umgebaut werden. Der dstliche Teil des Schuppens ist baulich in einem nicht
erhaltenswerten Zustand und soll weiterhin als Schuppen genutzt werden. Die beiden Teile
sind statisch voneinander unabhangig. Der Seminarraum soll ganzjahrig genutzt werden
kénnen. Sanitareinrichtungen sind im Bestand vorhanden.

Laut Frau Reyrich gibt es flr das gegenstandliche Grundstlick keinen rechtsglltigen
Bebauungsplan. Es gelten also die Bestimmungen der NO Bauordnung fiir Bauvorhaben in
Gebieten ohne Bebauungsplan.

Bestand

Der gesamte Schuppentrakt grenzt mit den Giebelwanden beidseits an die Grundgrenzen.
Westseitig freistehend, ostseitig angebaut an ein Nachbargebdude. Die Giebelwande sind
reine Holzsteherkonstruktionen mit Bretterbeplankung. Nordseitig wurde vor einiger Zeit ein
Anbau mit einem Pultdach gemacht, der hochstwahrscheinlich baurechtlich nicht bewilligt ist.
Dieser Teil ist mit Streifenfundamenten versehen. Die Holzsdulen des Schuppens stehen auf
Ublichen Einzelfundamenten aus Normalformatziegeln. Der Dachstuhl besteht aus 4 Saulen,
4 Pfetten mit Streben und Sparren, darauf Dachlattung und Falzziegeldeckung. Die
Balkendimensionen wurden nicht gemessen.

Niveau
Zwischen sid- und nordseitigem Eingang des Schuppens betragt der Niveauunterschied

geschatzt etwa 50 cm. Da ein rollstuhlgerechter Betrieb geplant ist, kbnnte man den
Zugangsweg bereits 3 m vor dem sudseitigen Eingang als Rampe ausbilden und so etwa 20
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cm Hohe gewinnen. Der restliche Niveauunterschied muss im Seminarraum ausgeglichen
werden.

Fundamente

Da die westseitige Giebelwand in F90 (tragende Bauteile nicht brennbar) oder FO90 B
(tragende Bauteile brennbar) zu errichten sein wird, ist hier ein geeignetes
Streifenfundament herzustellen.

Fir die 2 Stutzen des Dachstuhls sind die vorhandenen Ziegelfundamente gegen geeignete
Betonfundamente zu ersetzen. Gleichzeitig soll auch die Fundierung des 6stlichen
Schuppens erneuert werden.

Strohballenbau

Fir die neu zu erstellenden Wande und das Dach soll Stroh als Warmedammung verwendet
werden. Neben der Platzproblematik sind auch statische Fragen zu klaren. Sind die
bestehenden Pfetten ausreichend tragfahig? Die Bemessung der Tragfahigkeit kann von
einem Statiker oder Zimmermann durchgefiihrt werden. Sollten die Pfetten fir eine
Strohdammung im Dach nicht ausreichend tragfahig sein, waren alternative Dammstoffe zu
Uberlegen.

Wirtschaftlichkeit im konkreten Fall

Strohballenddmmung ist bei Einbringung vor Ort durch Fachfirmen teurer als herkdmmliche
Dammstoffe wie z. B. Zellulose. Die Einbringung in Eigenleistung kann diese Mehrkosten
verhindern, bedeutet aber schwere Arbeit. Andererseits stellt die Verwendung von Stroh bei
diesem Sanierungsprojekt ein offentlichkeitswirksames Pilotprojekt dar, was sich durch
entsprechende Medienprasenz ausdricken wird. Dieser Publicity-Effekt sollte genutzt
werden.

Giebelwand

Die Entscheidung Uber die Konstruktion der
Giebelwand hangt von der Stellungnahme der
Gemeinde zur Brandschutzproblematik ab. Im
Idealfall kann eine Holzrahmenkonstruktion mit
brandbestandiger Beplankung ausgefihrt
werden.

Innenwand zu Schuppen

Diese Wand ist als Innenwand mit thermischer
Anforderung an eine Auf3enwand zu
betrachten. Die Verwendung von
Strohdammung stellt hier kein Problem dar.
Aus brandschutztechnischen Uberlegungen
sollte aber auch hier eine brandbestandige
Beplankung ausgefiihrt werden.

Fenster und Tlren

Bei AuRenwanden einen hohen thermischen
Standard anzustreben, und die alten
bestehenden Fenster (Verbundfenster) weiter
zu verwenden, ist nicht sinnvoll.
Empfehlunswert ist daher der Einbau neuer
Holzfenster mit Warmeschutzisolier-verglasung

fur alle Turen und Fenster. Abbildung 27 Grundriss

ConsultS — DI Erwin Schwarzmdiller, Wickenburggasse 26/4, 1080 Wien Seite 19 von 32
GLOBAL 2000 Umweltforschungsinstitut — Flurschitzstrale 13, 1120 Wien



Endbericht des Dokumentationsprojektes ,Sanieren mit Stroh in NO und Stidmahren®

Steildach

Die bestehende Sparrenlage ist in jedem Fall zu verstarken, um die notwendige Dicke an
Warmedammung einbringen zu kdnnen. Sichtbar bleibende Holzkonstruktionen mussen F30
verkleidet werden. Dachflachenfenster im Firstbereich kdénnen Sonnenlicht in den
Seminarraum bringen und zur Liftung benutzt werden.

Heizung

Der Seminarraum hat ein relativ groBes Luftvolumen. Innerhalb kurzer Zeit kénnen die
internen Warmeeintrage durch die Personen stark schwanken. Die Hulle sollte mit
Strohddmmung in Passivhaus-Tauglichkeit liegen, der Warmebedarf ist dann Frage der
Fenster.

Eine trdge FuBboden- oder Wandheizung scheint hierfir sicherlich nicht die ideale
Warmeabgabe zu sein. Ich empfehle daher ein einfaches Fulleistenkonzept (z. B. Fa.
Variotherm), das rasch auf wechselnden Warmebedarf reagieren kann, und einen hohen
Strahlungswarmeanteil bietet.

Siehe Beilagen Fotos und Aktennotizen

Nach Besprechungen von Arch. Schuller, Dr. Reyrich, DI Schwarzmuiller und in Abwagung
der erarbeiteten Aufbauten wurde der urspriingliche Vorschlag, einen Teil des bestehenden
Scheunentraktes zu sanieren und zu einem Seminarraum umzubauen, verworfen. Die
Grinde waren der schlechte Erhaltungszustand bzw. die statisch unzureichende
Bemessung der alten Scheune im Falle der Dammung, sowie die schlechte
Belichtungsmoglichkeit des Seminarraumes. Gewahlt wurde ein Teilabbruch eines anderen,
noch alteren Bauabschnittes der Scheune, und ein Neuaufbau.

Da auch ein Neubau im Zusammenhang der dorflichen Hakenhofstruktur eine
verantwortliche Sanierungsaufgabe darstellt, haben wir uns zur Hereinnahme dieser doch
typischen Aufgabe in das Demonstrationsprojekt ,Dammen mit Stroh” entschlossen.

3.2.4.3. Empfehlungen und Ergebnisse

Unter Federfiihrung des planenden Architekten DI Heinrich Schuller und der
bauphysikalischen und bautechnischen Dimensionierung durch DI Schwarzmiiller wurde ein
einreichfahiger Plan erstellt. Er enthalt eine Kostenermittlung, die sich auf Bauvorhaben in
Holzbauweise vergleichbarer GroRe aus dem Erfahrungsbereich von Arch. Schuller
orientiert.

Der Aufbau von Wand und Dachschragen besteht in einem bereits im stroh:kompakt
Projekt erprobten Fertigteilsystem wobei die &ufere hinterllftete Wetterschale aus
Larchenbrettern besteht. (diese wurden aus bestehenden Schalungen im sudlichen Hoftrakt
gewonnen um das Ensemble intakt zu belassen).

Darunter

3 cm HinterlGftungsraum

1,25 cm Gipsfaserplatten feuchtfest

35 cm Strohballen zwischen verleimten Holz- bzw. Dammstandern 5/35 cm alle 95 cm
18 cm OSB Platten

5 cm Installationsraum

1,25 cm Gipsfaserplatten

Der Bau ordnet sich in Erscheinung, Gestaltung und Dimension dem alten Bebauungstyp
des hakenformigen Hofes mit Zonierung und Hofanordnung selbstverstandlich ein und hat
fur die vorgesehenen Nutzungen die optimale Neukonzeption gefunden: Wohnen im
vorderen Hausteil, Seminarhaus als Trennung zwischen Sidhof und nérdlichem Garten. Die
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ErschlieBung als Gelenk, verbunden U(ber eine offene, vom bestehen bleibenden
Scheunenteil Uberdeckte Arbeitszone.

Fur die Ausfliihrung des sudlichen, zum Haus orientierten, Seminarbaus ist vorgesehen, die
alten Larchenschalungen aus dem Bestand, sowie alte Biberschwanzdachziegel aus der zu
entfernenden Scheune wieder zu verwenden, um den Charakter des Hofes als gewachsene
alte Struktur bestméglich zu bewahren.

In mehreren Besprechungen wurde zudem
versucht, die Brandwand zur unverputzten
Brandmauer der Scheune des Nachbarhofs
als F90 B Holzkonstruktion zu erstellen.
Diese Situation stellte eine in den
gewachsenen dorflichen Strukturen
Niederdésterreichs nicht untypische Aufgabe
dar und ware Voraussetzung eine
durchgangige Konstruktion in vorgefertigter
Leichtbauweise zu erméglichen und dabei
Probleme mit der Warmebriicke der
aufgehenden Feuermauer aus den oben
gedammten Bodenplatten sowie den
unterschiedlichen Bauweisen an sich zu
vermeiden.

Nach eingehender Unterredung und aus
Interpretation des unklar formulierten
Gesetzestextes mit dem aus Hollabrunn
zustandigen Sachverstandigen ergab sich
leider die Situation, dass F90 B auch mit F90
Verkleidung der Dammlage entgegen
friheren vagen Zusagen des NO
Sachverstandigen (zumindest im Gebiet
Hollabrunn) nicht zulassig ist.

Abbildung 28 Lageplan

Die Erstellung einer massiven, nicht brennbaren Feuermauer mit brennbarem und der
Brandausbreitung in Dammebene nur geringen Widerstand bietendem Vollwarmeschutz auf
Basis EPS ist hingegen ohne weiteres mdglich, auch in Schichtstarken tUber 10 cm, wie sie
z. B. in Wien ohne bauliche Trennung gar nicht zulassig ist bzw. Uber Fensterstirzen einer
unbrennbaren Verkleidung aus Mineralischen Dammplatten bedarf.

Diese unterschiedliche Bewertung stellt den Sinngehalt der Landesverordnung in diesem
Punkt aus unserer Sicht grundsatzlich in Frage.

Wegen eines jungst erworbenen Objektes in der Nachbarortschaft und den damit
verbundenen Kosten nahm Frau Dr. Reyrich davon Abstand, den Bau noch im Herbst 2004
wie ursprunglich besprochen umzusetzen. Die Sanierung des besprochenen Objektes soll
2005 oder 2006 wie geplant ausgefihrt werden.
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3.2.5. Sanierung eines Einfamilienhauses, Familie Ollerer, 3074 Michelbach-Markt

3.2.5.1. Ausgangssituation

Der Ausgangspunkt war ein Rohbau in

Leichtbauweise auf einem Betonkeller B Abbildqu 29 .
300 mit Perimeter Dammung. NordansichtAbbildung 30
Der Leichtbau EG plus ausgebautem Grundfiss

Dachgeschoss: siehe Plane Lageplan,
EG, OG Ansichten Schnitt, war bei
Besichtigung bereits von innen mit
Strohballen gedammt und ein OSB bzw.
Standerwerk auf3en mit OSB Platten
beplankt.

Abbildung 29 Ansicht v. d. Stral3e

3.2.5.2. Analyse

Auf Grund der geradezu prototypischen bauphysikalischen Fehler des Bauvorhabens durch
den ausfuhrenden Zimmerer wurde schon der Neubau zum Sanierungsfall:

Die Besichtigung erfolgte im Rohbau zum Zweck der Bestatigung von F30 der Konstruktion
fur die Baubehdrde. Vorgefunden wurde eine OSB Platte aulen mit sd ~ 7 m.

,Des machen wir immer so, mit Mineralwolle
ist das kein Problem* war die Aussage des
Zimmerers (was Ubrigens nicht stimmt, da
auch fur Mineralwolle bei starkerer Dammlage
die zulassige Kondensatmenge bei
Dampfdiffusionsberechnung nach Norm von
500 g/m? jahrlich wesentlich tGberschritten
wird). Aus Griinden der Schadenspravention
sowohl fur die Althaussanierung als auch im
Neubau mit Stroh ist dieses Projekt
besonders interessant.

Plane, Fotos etc. sogar ein Video (RTL 3 bzw.
ATV+) zum Projekt sind erhaltlich.

Abbildung 30 Zustand Erstbegehung

Hier zeigten sich typische Informationsliicken bei den ausfiihrenden Firmen, die OSB und
andere moderne Materialien auf Holzbasis einfach flr Holz halten, oft auch auf Grundlage
der Bewerbung. Auch die ,zurtickhaltende® Information der diese Produkte vertreibenden
Firmen ist daran schuld. In Prospekten der Vertriebsfirma wurde der sd-Wert
(Dampfdiffusionswert) einfach mit >2 angegeben. Es waren ca. 8 Telefonate erforderlich, die
bis zum Hersteller im Ausland fihrten, um fir das Produkt gesicherte Angaben zum sd-Wert
zu erhalten. Ein Problem, das mit zunehmender Industrialisierung der Bauwelt und zahllosen
neuen Produkten noch weiter zunehmen wird.

An dieser Stelle sei auch auf das Werk ,Planungshandbuch Holzwerkstoffe* von Arch. DI
Heinz Geza Ambrozy und Partnern verwiesen, das sich dankenswerter Weise dieser
Thematik vertiefend widmet, erschienen beim Springer Verlag 2005.
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3.2.5.3. Empfehlungen und Ergebnisse

Fir das Objekt wurde ein Sanierungskonzept mit einer inneren, lickenlos angebrachten,
ungestorten Dampfsperre sd >50 m erstellt. Zuvor wurden die zughdrigen, norm-gemalen
Dampfdiffusionsberechnungen durchgefihrt.

Abbildung 32 Dampfsperre innen an
Fensterblindstécke und Deckenbalken gedichtet

Abbildung 31 Zwischenwand vor Dammsperre
und F30 Verkleidung

Die errechneten Kondensatmengen flir die unsanierte Variante lagen fir unterschiedliche
Aufbauten der Putztragerschicht mit bis zu 2.500 g/m? jahrlich nicht nur Uber den von der
Norm maximal zugelassenen Kondensatwert von 500 g/m?, sondern zum Teil sogar Uber
den Austrocknungsmengen. Das muss fir organische Dammstoffe wie Stroh mit Sicherheit
ausgeschlossen werden konnen, da sonst der Schimmelbildung breiter Raum gegeben
ware.(siehe auch das Bestands Projekt der ehemaligen Strohbaufirma Strohtec in
Siebenhirten / NO).

Die Sanierung durch Dampfsperren mit sd>50m wurde llickenlos an Decken und Wanden
verlegt. Diese Anpassung kostete neben der aufzuwendenden Arbeitszeit durch den
Bauherren in etwa so viel, wie durch den Dammstoff Stroh gegenuber Mineralwollddmmung
eingespart wurde.
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Abbildung 34 Ostansicht

Abbildung 33 Lageplan

Abbildunqg 35 Stidansicht
Abbilduna 36 Westansicht Abbildung 37 Schnitt
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Abbildung 38 Erdgeschoss

Abbildung 39 Dachgeschoss
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3.3. Die ausgeschiedenen Projekte

Diese Projekte wurden eingehend besichtigt, aber aus der Priorisierung der Auswahlmatrix
bzw. wegen absehbar spateren Bauzeit nicht in die Umsetzungsbegleitung genommen:

3.3.1. Kasernengebé&ude in Horn

Auf Grund dortiger Budgets und
Prioritaten zu Gunsten
Warmeversorgung wurde von der
Hullensanierung Abstand
genommen, trotz freundlichem
Interesse, der zustandigen
Beamten. Das dreistdckige
Mannschaftsgebaude aus dem 19.
Jhdt. mit grolem Dachvorsprung
ware fir die Stronddammung z. B.
in Form einer Vorhangfassade
oder einer verputzten Variante wie
bei der Variante in Néchling
hervorragend geeignet.

Abbildung 40 Kaserne Horn

Andererseits ist ein Warmedammverbundsystem auf Basis Strohkleinstballen als
Versuchsgebaude dann mdéglich, wenn sich ein Hersteller (wie z. B. Woppfinger Bau) fir
diesen Versuch bereit erklaren wirde. Letztes Jahr wurde dazu eine Einreichung in der
Fabrik der Zukunft Programmschiene versucht.

3.3.2. Kleinhof in Hendlberg 58, 3053 Klamm Brand Laaben, in der Ndhe Klammhohe

Die typische Situation eines vor 35 Jahren
aufgestockten langgestreckten Kleinhofes
(typisch flr die bergige Gegend im Mostviertel
bis Mariazell) ist durch ein Mischmauerwerk
aus Stein Lehmziegelmauerwerk in teilweise 2
Schalen Ausfuhrung eines mit Erde geflllten
Steinmauerwerks und voéllig unzureichendem
Warmeschutz im Erdgeschoss charakterisiert.
Die Aufstockung erfolgte in Leichtbau mit
minimaler Glaswollddmmung von etwa 10 cm.
Diese wurde wahrscheinlich zum Zeitpunkt
der Errichtung vor tber 30 Jahren mangelhaft
luftdicht zwischen den Standern eingebracht.
Die Bewohner, ein Pensionistenpaar, zeigten
sich urspringlich interessiert an einer
kostenglinstigen Sanierung.

Abbildung 41 Wohnteil

Bautechnisch ist durch den gro3en Dachvorsprung (das zum Hang schauende Mauerwerk
ist durch einen Graben mit Stutzmauer frei gelegt) und umlaufenden Balkon ein guter

Wetterschutz fir die Dammlage gegeben.

Geplant war eine Lage Strohdammung mit 23 cm zwischen hangenden Pfosten, dhnlich wie

beim Projekt Rhese in Hofstatt, aulRen jedoch mit Gipsfaserplatte 12,5 mm feuchtfest und
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zur HinterlGftung hin abgedeckt. Das ergibt F30 und Verdichtung bzw. Schutz fiir das Stroh.
Als Wetterschirm ist entweder eine Holzverkleidung oder eine hinterllftete Putztragerplatte
(z. B. Fermacell HD mit Dinnputz) méglich.

Das ursprunglich vorhandene Interesse des Paares, wich zunehmender Skepsis, die
mangels vorzeigbarer Sanierungsbeispiele in der Region nicht Gberwunden werden konnte.
Daruber hinaus begannen sie mit der provisorischen Renovierung eines benachbarten
Hofes, den sie zusatzlich in Pacht Gbernommen haben.

Das Vorhaben selbst ware zumindest fir den Ausbau von Wochenendhdusern aus
bestehenden Bauernhausern und landliche Wohnsitze dieser Region nicht untypisch.

3.3.3. Kautzen Stiftung fiir Jugendkultur der Familie Stein

Die geplante Dammung des Gewodlbes im
Dachraum bzw. der Uber dem historischen
Muhlenraum liegenden Holzdecke wurde wegen
des schlechten Erhaltungszustandes des
Daches und da eine Sanierung bis Sommer
2004 nicht absehbar war hinten angestellt. Die
Sanierung hétte sowohl ein Ubergehen der
Ziegeldeckung mit Ausmustern der
beschadigten Ziegel, als auch eine statische
Uberarbeitung im Bereich der Decke (ber dem
Muhlenraum erfordert. Auch die Zustandigkeiten
fur die Sanierung innerhalb der Familie war

unklar. Abbildung 42 nérdliche Hauszeile

Ohne ausgedehntes Materialsponsoring durch unterstlitzende Firmen und vodlliger
Organisation des Bauablaufes durch externe Experten ist die Realisierung sehr
unwahrscheinlich.

3.3.4 Baierdorf Haus Gruber A-3720 Baierdorf Nr. 6

Die angesprochene Sanierung der Westwand
in einem mit Putztrager tGberdeckten,
verputzten System ware schon auf Grund der
Rolle der Bauherrschaften Astrid und Herbert
Gruber fiir den Strohballenbau in Osterreich
durch ihr Internet Netzwerk eine Uberaus
wunschenswert gewesen. Leider stellte sich
der Abstand des Gebaudes zum
Nachbargrund als zu gering heraus, um hier
auch mit Zustimmung des Nachbarn eine
Sanierung Uber dessen Grund durchzufiihren.

Abbildung 43 Westfassade

Der geplante Ausbau eines nicht sehr intakten (vergleichbar mit Objekt Dr. Reyrich)
Schuppenteils zu einem Seminarraum passte von den zeitlichen Vorstellungen der
Bauherrschaft nicht in den Projektrahmen, und war darlber hinaus mit seinen Elementen
von sehr experimentellem Charakter (selbst tragendes Strohballengewdélbe), sodass eine
unmittelbare Relevanz fiir ein Sanierungsprojekt hier nicht gegeben schien.
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4.

Mogliche Auswirkungen des Projektes

Der Energiebedarf zur Beheizung von Geb&uden betragt in Osterreich knapp 40 % des
Gesamtenergiebedarfes, die Dammung mit Stroh spart bei Teilsanierungen (Dach) 20-
30 % , bei Gesamtsanierungen von 65 % bis zu 90 % der Energie-verluste von
Gebauden ein und ist somit ein wichtiger, rasch umsetzbarer Beitrag zum Klimaschutz.
In Einzelpunkten wurden an Hand der umgesetzten oder projektierten Aufbauten die
Einsparungspotentiale errechnet und dargestellt (siehe 2.3.1., 2.3.2. et al)

(¢- Energieeffizienz)

Der Kostenaufwand bei Dammung der obersten Geschossdecke bzw. des Daches ist im
Vergleich zu anderen thermischen Sanierungsschritten gering. Stroh ist noch dazu ein
billiger Dammestoff. So wird auch die monetare Amortisation rascher erreicht. Flr andere
Bauteile dominiert in Osterreich die Kostenbelastung durch die Erstellung neuer
Lésungen in Planung und Verarbeitung. Daher ist im gewerblichen Bereich mit
deutlichen Kostenanstiegen flir Pionierlésungen zu rechnen, diese bleiben ohne
Anstol¥forderungen zumeist den idealistischen Bauherren / Baufrauen Uberlassen. Beim
Selbstbau gibt es zwar wesentliche Einsparpotenziale, die Hemmnisse zur Umsetzung in
Osterreich liegen daher eher im Bereich mangelnder Anschauungsbeispiele bzw.
mangelnder Qualitat in der Verarbeitung und Planung / Detaillierung.

Dazu mag eine gewisse leichtfertige Grundstimmung der ersten Strohbauseminare in
Osterreich, die Stroh taxfrei zum baubiologischen und unproblematischen Baustoff an
sich deklarierten, mit beigetragen haben. Noch vor gut 2 Jahren wurde in Wésendorf von
einigen der anwesenden Referenten die Notwendigkeit luftdichter Ausfuhrungen in Frage
gestellt sowie Ausflhrungen angeregt, die mit Verlegung von Wasserleitungen und
Stromleitungen direkt im Stroh, die Bestandssicherheit derart errichteter Bauten auf
lange Sicht in Frage stellt.

(p- Kosteneffizienz)

Mit der Auflendammung der Wand wird die Darstellung der Verbesserung deutlich nach
aullen transportiert, der Wert der Immobilie und die Bewohnerzufriedenheit steigt, dazu
sind erst 2 Objekte in Vorbereitung der Umsetzung in O, in CZ wurde das Objekt
AuRenddmmung zufriedenstellend geldst. Vor allem fir die breitere Anwendung des
Dammstoffs Stroh ist die Einbeziehung der Wandbauteile wesentliche Voraussetzung flr
einen nenneswerten Umsatz.

(+ Langlebigkeit v. Gebauden = volkswirtschaftlicher und privater Nutzen)

Stroh ist durch geringen Energie- und Rohstoffeinsatz bei Herstellung und Transport des
Dammstoffes besonders Ressourcen schonend.
(- Materialeffizienz)

Eine Reduktion der Umweltbelastung durch den vermehrten Absatz des
landwirtschaftlichen Nebenproduktes Stroh, welches in Ost-Osterreich zu ca. 30 %
Uberschuss vorhanden ist und unter Einsatz von zuséatzlichem (Stickstoff-) Diinger und
mechanischer Arbeit oder Vorbehandlung durch Rottemieten zusatzlich in den Boden
eingearbeitet werden muss oder verbrannt wird. Dieser Ansatz wurde im Kern fir alle
Beispiele verfolgt, die breite Umsetzung erfordert aber gerade in der Sanierung noch
weiter Unterstutzung

(+ verstarkte Nutzung nachwachsender Rohstoffe)

Die thermische Sanierung mit Stroh bietet neue Chancen fur das regionale Baugewerbe,
die Nutzung des NAWARO Stroh schafft zusatzliche Einkommensmoglichkeiten fur die
Landwirtschaft (siehe auch 1. Zwischenbericht ,Strohkompakt‘ OOIl). Dazu sind
allerdings eine weitere Bereitschaften erforderlich, an neuen Ld&sungen gestaltend
mitzuwirken, eine Projektférderung einzelner Kooperationen im Rahmen der
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5.

Zusammenarbeitsforderung (ECOPLUS) Uber die Gewerke hinaus ware Zweck dienlich
und wiinschenswert.

(+ wirtschaftliche Impulse im landlichen Raum)

Durch die Akkumulation von technischem Wissen im Bereich ,Althaussanierung mit
Stroh* wird die sektoral im Bereich Vorfertigung von Bauteilen europaweit fuhrende Rolle
Osterreichs bei der Nutzung von Strohballen durch Erweiterung auf den
Sanierungsbereich im Bausektor weiter gefestigt.! (Dieser Punkt ist durch die Absage
von Hr. Staudinger leider im Ansatz stecken geblieben)

(+ Ausbau eines 6sterreichischen Technologievorsprunges)

Die energetische Amortisation wird je nach erzielter Lésung und Gestehungsaufwand
des Dammstoffes bei wenigen Wochen liegen. Der Dammestoff Stroh stellt beim Ausbau
und Ruckbau kein Mullproblem dar. Er ist durch Wiederverwertung, Verbrennung in
dafur geeigneten Nahwarmewerken, Kompostierung bzw. gehdkselte Beigabe in
Klaranlagen und Biogasanlagen positiv beitragend in der Entsorgung.

(+ Okologie der Nutzung und Entsorgung)

Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den

sudbohmischen Partnern

Siehe auch die entsprechenden Protokolle im Anhang und den Projektbericht von ECODUM.

In SiGdbéhmen wurden mit fachlicher Unterstlitzung aus der dsterreichischen Projektgruppe
2 Workshops in Budeovice und Krtiny durchgefuhrt. Schwerpunkt war die Qualitatssicherung
des Bau-Strohs durch Messungen mit dem Messkoffer der ,Gruppe angepasste Technologie
der TU-Wien* (GraT).

Abbildung 44 M. Piringer / E. Schwarzmdiller Abbildung 45 AuBenwand mit OSB-Platte

1

Vergleiche: GLOBAL 2000 (Hrsg.) (2002): European Strawbale-Gathering 2002, Austria
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Es wurden Messungen von Feuchtigkeit, MasRhaltigkeit, Dichte, Reife durchgefihrt, sowie
technische Detail-Losungen wie Warmebrickenvermeidung bzw. Kondensatvermeidung im
Anschluss der innen trennenden Strohstanderwand an die Massivwand beim Projekt ,Muhle
in Krtiny“, erarbeitet. Die Zusammenarbeit erwies sich trotz sprachlicher Barrieren als
efolgreich und brachte zwei erfolgreiche Sanierungen. Eine Dammung der
raumumhullenden Wande und Decken eines beheizten Wohnteiles innerhalb eines 4-
geschossigen Volumens einer alten Gewerbemiuhle in Krtiny sowie die Dammung einer
Nordwand eines Einfamilienhauses in verputztem ,Stronddmmverbundsystem®.

6. Resumeé

Insgesamt dominierten in Tschechien die Kostenvorteile auf Grund des Materials (meist
kostenlos aus umliegender Landwirtschaft) die Nachteile (Mehrarbeit und damit verbunden
Kosten bei Einbringung, auf Grund der Kostenstruktur zwischen Arbeit und Material)
deutlich.

Diese Erfahrung wurde in NO nicht geteilt, dort erwies sich die Ddmmung mit dem
Leichtkasten und Stroh (zugegeben auf Passivhausniveau, wie es durch die Dimension der
Strohballen im ,normalen Kleinformat® praktisch zwangslaufig ist, U-Wert 0,13 W/m?K inkl.
Warmebricke und Holzanteil 12 %) als zu teuer, bzw. die Zusammenarbeit zwischen dem
eingebundenen Zimmerer und dem Auftraggeber als nicht zielfihrend.

Insgesamt dirfte Stroh als Bau- und Dammstoff derzeit noch leichter im vorgefertigten
Holzbau im Neubau (5-6 engagierte Zimmereien in NO verwenden Stroh gelegentlich bis
regelmafig) unterzubringen zu sein, als bei Sanierungsprojekten. Vorbehalte dem Material
gegenuber treten hier verstarkt auf (Fragen nach Schimmel, Schadlingsbefall, der durch
mehre Forschungsprojekte widerlegt werden konnte, Brennbarkeit, die ebenfalls Gberprift
und mit entsprechenden Aufbauten genau dimensioniert werden kann).

Abbildung 46 Zwischenwand mit Lehmputz Abbildung 47 Dachstuhl
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Das wesentliche Markthemmnis bildet die noch immer fehlende Eintragung von Stroh in die
Baustoffliste, was einer breiten Umsetzung des Okologischen Dammstoffes deutlich
forderlich ware und lastige Einzelgenehmigungen durch 6rtliche oder regionale
Bausachverstandige obsolet machen wirde. Hier kann nur ein Gemeinschaftsprojekt
mehrerer Betriebe mit entsprechenden Forderungen die Marktzulassung bzw. Etablierung
als geprifter und Gute- Uberwachter Dammstoff erreichen. (Aufgabe fir Holzcluster
Okobaucluster oder im Rahmen weiterer , Zukunft Ausschreibungen® des bmvit). Weitere
Initiativen zur Einreichung von Projekten im Haus der Zukunft bzw. Fabrik der Zukunft
erscheinen aus diesem Grund dringlich geboten. Im Rahmen der alten Projektpartnerschaft
OOI, Agrar plus ConsultS wird Uber eine Antragstellung verhandelt bzw. werden noch
weitere Wirtschaftspartner aus Landwirtschaft und Bauwirtschaft zur Einreichung gesucht.

Fir den Einsatz von Stroh in der Althaussanierung besteht bislang mit Ausnahme der relativ
einfachen Anwendung bei der Dammung der obersten Geschossdecke eine wesentlich
héhere Hemmschwelle als im Neubau. Er erfordert ein deutlich héheres technisches “know
how* vor allem beim vorbeugenden Feuchtigkeitsschutz, Dichte des Einbaus und
vorbeugendem Brandschutz als bei der Verwendung herkémmlicher Dammstoffe.

Aus Griinden der hervorragenden Okologie, des optimalen Klimaschutzes (Einhaltung
Kyotoziele beginstigt, Technologie flr Schwellenlander und Beitrittslander zum EU -
Emissionshandel) und einer nachhaltig orientierten Land- und Bauwirtschaft mit guter
Chance auf vollige Erneuerbarkeit und ohne die tUblichen Probleme bei der Entsorgung von
ausgedienten Bauobjekten (Deponie,..), ware der verstarkte Einsatz von Stroh in der
Bauwirtschaft volkswirtschaftlich empfehlenswert. Der Trend zum Einsatz von Stroh wird
sich dann verstarken, wenn die Betrachtung von ganzen Lebenszyklen eines Bauwerkes in
der Bauwirtschaft bzw. Vermarktung von Gebauden implementiert werden kann.

Als Empfehlung an die Landes- und Bundesstellen bietet sich die Unterstitzung von
Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema sowie die Sammlung und Verbreitung aller
bislang getatigten Forschungen zum Thema Stroheinsatz an.

Dazu stiinden Global 2000, ConsultS, das Osterreichische Okologieinstitut (OOI) oder die
GraT zur Verfliigung. Die weitere Einbindung landesnaher Vereine wie z. B. Okobaucluster,
Holzbaucluster, Umweltberatung, AEE oder Donau Uni Krems in die Verbreitungs-und
Informationsaktivitdten zum Thema ,Dammen mit Stroh“ erscheint zielfihrend.

Die Abhaltung von Weiterbildungsangeboten fiir Professionisten und Planer erscheint
angesichts so mancher gebauter Mangel in der Strohbaupraxis dringend geboten und wirde
auch einer mdglichen zukiinftigen Diskussion Uber die Tauglichkeit des Materials den Boden
entziehen.

Die Auswertung von Bauvorhaben mit Stroh bezuglich effektiver Mehr- oder Minderkosten
durch den Einsatz von Stroh als Dammstoff oder sogar als Baustoff erscheint als eigenes
Forschungsprojekt geeignet, um zukinftig Fachleute von der wirtschaftlichen
Einsatzmdglichkeit von Damm- und Baustroh zu Uberzeugen. Bislang war die Szene der
Strohbauer entweder in die Avantgardisten unter den Planern bzw. in die Selbstbauer geteilt,
beides nicht gerade fur eine flachendeckende Verbreitung des Einsatzes fdrderliche
Zielgruppen, wahrend andere Professionisten Stroh als Dammstoff in Ausschreibungen
tendenziell eher mit Aufpreisen (Sicherheitszuschlage fur ein unvertrautes Produkt)
angeboten hatten. Dazu empfiehlt sich die Erarbeitung eines Standardpflichtenheftes bzw.
die Entwicklung standardisierter Ausschreibungstexte, die mithelfen kdnnen, die meisten
Fehler beim Einsatz von Stroh in Zukunft zu unterbinden.
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